Новости Алексина

Создано: 03.06.2010 22:34
Опубликовано: 03.06.2010 22:34
Автор: Super User
Просмотров: 1265

В редакцию «Тульских новостей» пришло письмо от участника строительства нового моста в Алексине.

В нем, он рассказывает о том, что при строительстве возникают спорные моменты. Например, так и не начаты работы по оборудованию земельного полотна на правом берегу. И хотя запланированы они были на февраль 2010 года, до сих пор никаких действий по данному вопросу не совершено.

Может все дело в ресурсах? Так, строительный песок для отсыпки транспортных развязок заложен в смету по цене значительно ниже реальной. Ведь все близлежащие карьеры были перед началом строительства оперативно скуплены предпринимателями и теперь цены на песок устанавливают они.

Итог – денег на закупку материалов не хватает, а администрация, при наличии возможности повлиять на ситуацию, не вмешивается. Странным, по мнению автора, является и факт ухода в отпуск в самый ответственный момент куратора строительства, зам. губернатора Бритвина Г.В. и Бухтоярова Г.И., директора Государственного учреждения капитального строительства «ТулоблУКС», которое является «Заказчиком – застройщиком» данного объекта.

При таком положении дел вряд ли стоит рассчитывать на сдачу нового моста в срок, пишется в письме.

По материалам http://newstula.ru

Phoca PDF