

Создано: 03.06.2010 22:34

Опубликовано: 03.06.2010 22:34

Автор: Super User

Просмотров: 1210

---



В редакцию «Тулских новостей» пришло письмо от участника строительства нового моста в Алексине.

В нем, он рассказывает о том, что при строительстве возникают спорные моменты. Например, так и не начаты работы по оборудованию земельного полотна на правом берегу. И хотя запланированы они были на февраль 2010 года, до сих пор никаких действий по данному вопросу не совершено.

Может все дело в ресурсах? Так, строительный песок для отсыпки транспортных развязок заложен в смету по цене значительно ниже реальной. Ведь все близлежащие карьеры были перед началом строительства оперативно скуплены предпринимателями и теперь цены на песок устанавливают они.

Итог – денег на закупку материалов не хватает, а администрация, при наличии возможности повлиять на ситуацию, не вмешивается. Станным, по мнению автора, является и факт ухода в отпуск в самый ответственный момент куратора строительства, зам. губернатора Бритвина Г.В. и Бухтоярова Г.И., директора Государственного учреждения капитального строительства «ТулблУКС», которое является «Заказчиком – застройщиком» данного объекта.

При таком положении дел вряд ли стоит рассчитывать на сдачу нового моста в срок, пишется в письме.

По материалам <http://newstula.ru>